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ABSTRACT 
This research aims to analyze the process of implementing Information Technology 
Governance (ITG) in a Brazilian financial institution, where standards applied by the 
Brazilian Central Bank impose tighter controls on organizations. It describes a long 
process of ITG implementation with changes in management practices. The research is 
characterized as a qualitative and exploratory study, for which data collection was based 
on document analysis and participant observation. The research used the archetypes of 
IT governance for allocation of decision-making rights to describe the process of 
organizational change that took place during the implementation of the IT governance 
model in this institution, leading to an expressive change of the organization's structure. 
Key-words: IT governance; information technology; case study. 
RESUMO 
Esta pesquisa analisou o processo de implantação de Governança da Tecnologia da 
Informação (GTI) em uma instituição financeira brasileira, em que as normas aplicadas 
pelo Banco Central do Brasil instituem controles mais rígidos sobre as organizações. Ela 
descreveu um longo processo de implantação da GTI com mudanças nas práticas de 
gestão. A pesquisa é caracterizada como um estudo qualitativo e exploratório, cujos 
dados foram coletados por meio de análise documental e observação participante. A 
pesquisa utilizou os arquétipos de governança de TI para alocação de direitos decisórios 
para descrever o processo de mudança organizacional ocorrida na implantação do 
modelo de GTI nesta instituição, o que levou a uma mudança significativa na estrutura da 
empresa. 
Palavras-chave: governança de TI; tecnologia de informação; estudo de caso. 
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1 INTRODUÇÃO 
As organizações procuram aperfeiçoar seus processos para justificar 
os investimentos em Tecnologia de Informação (TI). Isto porque, o valor 
gasto pela área de TI de uma organização é significativo e tão importante 
quanto o valor gasto pelas demais áreas. Esse valor tem crescido nos 
últimos anos e cada vez mais se torna importante avaliar o retorno sobre 
os investimentos (ROI) realizados na área de TI. Segundo estudo realizado 
pela Fundação Getúlio Vargas (MEIRELLES, 2012), os gastos e investimen-
tos em TI das empresas privadas de médio e grande porte têm crescido 
nos últimos 23 anos e em 2012 representaram sete por cento do fatura-
mento líquido das organizações. 
Neste cenário, é importante que as organizações busquem o alinha-
mento estratégico da TI com o negócio. Uma governança de TI (GTI) eficaz 
não é construída apenas com o investimento, mas também com boas 
práticas de gestão. Os objetivos de negócio da organização devem direcio-
nar não só investimento em TI, mas também o modelo de GTI a ser im-
plantado. 
A GTI pode trazer diversos benefícios. Ela permite às organizações 
apresentarem maior transparência junto aos acionistas e à sociedade, e 
auxilia o desenvolvimento de uma estratégia para a TI, possibilitando o 
aperfeiçoamento operacional e alinhamento entre TI e os negócios (HARDY, 
2006; PICADA et al., 2006). Mais ainda, ela incentiva o desenvolvimento 
de um ambiente organizacional mais saudável e integra as atividades de 
TI ao processo de planejamento estratégico. Por essa razão, as organiza-
ções têm adotado metodologias amplamente usadas no mercado com a 
finalidade de suportar seus processos de GTI e atender às exigências 
legais de mercado. 
Apesar de existirem regras comuns para a implantação da GTI nas 
organizações, ela é específica para cada organização e depende dos 
objetivos de desempenho estabelecidos. Mesmo com a disponibilidade de 
metodologias e de provedores de serviços para implantá-las, a implanta-
ção de práticas de GTI não tem sido comum na realidade brasileira. 
Segundo Weill (apud LISBOA, 2009), no Brasil, apenas 38% das grandes 
corporações possuem projetos estruturados de GTI. Por outro lado, esse 
índice salta para 95% quando são analisadas as melhores práticas na área 
financeira. Isso mostra como o setor financeiro brasileiro é um dos setores 
que mais tem adotado a GTI, constituindo-se em um exemplo para os 
demais. 
O presente trabalho se insere neste cenário brasileiro, onde o setor 
financeiro com uma maior maturidade na adoção da GTI, apresenta casos 
que proporcionam um aprendizado para as organizações em fase de 
implantação, bem como permite analisar e aprimorar os modelos de GTI 
apresentados na literatura, considerando as características da realidade 
brasileira. 
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Esta pesquisa tem por objetivo analisar o processo de implantação da 
GTI em uma instituição financeira brasileira. Dentro desse contexto, bus-
ca-se analisar as mudanças nos modelos de GTI adotados pela instituição 
em relação à estrutura de tomada de decisão nos investimentos em TI. 
Sendo assim, buscou-se responder à seguinte pergunta: "A mudança na 
forma de governança da TI em relação à tomada de decisão na organi-
zação pode promover a melhoria dos processos de TI?" 
Deseja-se assim, aprofundar o entendimento sobre o processo de 
implantação da GTI e contribuir com o aprimoramento dos processos de 
implantação da GTI, por meio das lições aprendidas com este caso, pois se 
trata de um projeto de GTI de grande porte, implantado em uma institui-
ção de relevância no cenário brasileiro. 
Este artigo está estruturado da seguinte forma. A seção 2 apresenta 
uma breve descrição sobre governança corporativa (GC) e sobre GTI e 
suas diversas formas. A seção 3 descreve os procedimentos metodoló-
gicos empregados na pesquisa, enquanto a seção 4 traz uma descrição 
detalhada do caso analisado. A seção 5 faz uma discussão dos resultados 
obtidos e a seção 6 apresenta as considerações finais deste trabalho. 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A fundamentação teórica procurou enfocar tópicos sobre governança, 
em especial aqueles relacionados a formas de governança da TI. Os temas 
retratados na literatura acadêmica e relevantes para o contexto deste 
trabalho foram destacados nesta seção: governança corporativa (GC) e 
governança da tecnologia da informação (GTI), bem como as formas de 
governança da TI. 
2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 
Nos últimos anos presenciou-se no contexto mundial e brasileiro uma 
onda de fraudes e crimes cometidos por empresas com o objetivo de 
maximização dos lucros, independentemente de suas ações desrespeita-
rem as normas sociais, políticas e econômicas da sociedade. Alguns 
exemplos podem ser citados: empresas como Enron, Arthur Andersen, 
WordCom, Tyco, Banco Santos, entre outras (MELLO e SPOLADOR, 2007). 
Em 1999, foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC), o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 
como resultado da necessidade de adoção de boas práticas de governança 
pelas organizações. Este código define a GC como “o sistema pelo qual 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria 
e órgãos de controles” (IBGC, 2010, p. 19). As boas práticas de GC pro-
põem recomendações e alinhamento dos interesses da organização com 
os acionistas, agregando valor à organização e possibilitando sua longe-
vidade. Como consequência, a GC envolve todo o conjunto de funcioná-
rios, executivos e relacionamentos externos de uma empresa, na medida 
em que cada parte cumpre as determinações das boas práticas de gover-
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nança. Weill e Ross (2006) destacam ainda que os investidores profissio-
nais atribuem à GC o mesmo peso que aos indicadores financeiros na 
análise de decisões de investimentos.  
Segundo Batista (2005), uma das preocupações das organizações é 
criar mecanismos eficientes para garantir que o comportamento dos 
executivos esteja alinhado com o interesse dos acionistas. Para endereçar 
essa questão, a GC baseia-se em seis pilares, que estão vinculados a 
quatro princípios básicos: 
a) Transparência. Disponibiliza informações para as partes interessa-
das, e não somente àquelas exigidas por lei ou regulamento; 
b) Equidade. Representa o tratamento justo de todos os sócios e 
demais partes interessadas; 
c) Prestação de contas. Significa que os agentes de governança 
devem prestar contas de sua atuação e assumir as consequências 
pelos seus atos e omissões;  
d) Responsabilidade corporativa. Zela pela sustentabilidade das 
organizações para preservar sua longevidade e incorporar ações de 
ordem social e ambiental na definição de seus negócios.  
Esses quatro princípios recomendam práticas de sustentabilidade que 
devem ser incorporadas pelas organizações em suas estratégias de longo 
prazo.  
Por meio de uma boa GC, os proprietários (acionistas ou cotistas) 
estarão providos de uma gestão estratégica em sua empresa e da possibi-
lidade de efetiva monitoração da direção executiva. Por essa razão, uma 
boa GC deve: (1) alinhar os negócios da corporação, como medida para 
garantir retorno de investimentos e a melhoria nos processos empresari-
ais; (2) possuir um relatório anual declarando as práticas de GC que são 
cumpridas; (3) abordar tanto aspectos positivos quanto negativos, para 
facilitar a avaliação da empresa (LAMEIRA, 2001, p. 69); (4) ser elaborada 
de acordo com os padrões estabelecidos por órgãos internacionais, como 
o International Accounting Standards (IAS), pois toda informação que 
possa influenciar decisões de investimento deve ser divulgada imediata-
mente e simultaneamente a todos os usuários (LODI, 2000, p. 46); e (5) 
desenvolver um código de ética suficientemente capaz de atender aos 
requisitos das partes interessadas, pois o executivo principal e a diretoria 
da empresa devem satisfação a essas partes e são responsáveis pelo 
relacionamento com elas. 
2.2 GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Segundo o Information Technology Governance Institute (ITGI, 2003), 
a GTI é parte integrante da GC. Ela é de responsabilidade da alta admi-
nistração – diretores e executivos – e consiste na liderança, nas estruturas 
organizacionais e nos processos que garantem que a empresa seja 
sustentada pela TI em suas estratégias e objetivos organizacionais. Isso 
significa que a GTI busca o compartilhamento de decisões de TI e o alinha-
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mento da tecnologia com os requisitos de negócios e com todos os diri-
gentes da organização, a fim de prover produtos e serviços com qualida-
de, agilidade e competitividade. Governar o uso da tecnologia não é 
somente a implantação dos modelos de boas práticas, como o COBIT 
(Control Objectives for Information and related Technology), ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), entre outros, mas como 
utilizar efetivamente a tecnologia para alavancar o negócio.  
Essa visão é compartilhada por Fernandes e Abreu (2012, p. 11), que 
afirmam que a GTI busca o compartilhamento de decisões de TI com os 
demais dirigentes da organização, estabelecendo regras, a organização e 
os processos envolvidos no uso da TI. Os princípios de governança de TI 
são:  
a) Direção e controle. Conceitos chaves da GTI. A direção orienta a 
implementação de uma mudança, fornecendo uma direção efetiva, 
e servindo como um guia para outras pessoas executarem as 
mudanças. O controle visa a assegurar que os objetivos definidos 
serão alcançados e que nenhum incidente indesejado ocorra;  
b) Responsabilidade. A gerência executiva é a responsável pelo 
controle interno. A diretoria determina as responsabilidades para o 
estabelecimento de um controle interno específico, porém esse 
controle é de responsabilidade de todos na organização e pode ser 
uma função explícita ou implícita; 
c) Prestação de contas. Todos os funcionários têm a obrigação de 
prestar contas, fornecer relatórios ou explicar suas ações sobre o 
uso de recursos; 
d) Atividades. As atividades de TI são mais eficientes quando existe GTI. 
As empresas necessitam de uma estrutura adequada de TI para su-
portar os seus negócios e também para prover informações para a tomada 
de decisões estratégicas. Por outro lado, uma gestão eficiente dessa estru-
tura de TI, incluindo infraestrutura, suporte, e contratação de profissionais 
especializados exige um investimento alto por parte das organizações.  
2.3 ARQUÉTIPOS DE GOVERNANÇA DE TI 
Weill e Ross (2006) distinguem na sua conceituação de arquétipos de 
governança de TI entre quem tem o direito de decidir e quem tem o direito 
de fornecer dados para suporte à tomada de decisões sobre TI, de 
maneira que as organizações com governança efetiva determinam um 
grupo de mecanismos como comitês, processos orçamentários, aprova-
ções, estrutura organizacional da TI, entre outros, que estimulam compor-
tamentos consistentes com a missão, estratégia, valores, normas e cultura 
da organização. 
Estes autores, ainda em uma análise sobre os modelos de gover-
nança, feita à luz de estudos de casos de empresas de alto desempenho, 
identificam arquétipos políticos que delimitam e caracterizam as ações e 
decisões organizacionais em fronteiras conceituais paralelas aos tipos de 
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governos sociais. E como resultado mencionam a “monarquia de negócio”, 
a “monarquia da TI”, a governança “feudal” e os “duopólios de TI”. Estes 
conceitos, apresentados e resumidos no Quadro 1, correspondem a 
determinado tipo de aliança da área de TI com outra área, tal como a 
administração superior da empresa, ou área gestora de negócio, ou de 
processos específicos (por exemplo: CFO - Chief Financial Officer, CEO - 
Chief Executive Officer, CCO - Chief Compliance Officer).  
Quadro 1. Arquétipos de governança de TI  
Direitos de decisão ou de fornecer dados para 
uma decisão específica de TI 
CxO 
Executivo de TI 
(corporativo ou 
unidade de 
negócio) 
Gestor de 
unidade de 
negócio ou de 
processo 
Monarquia de 
negócio 
Executivos corporativos - 
CxO. 
Individualmente ou em 
comitê. 
 
● 
  
Monarquia da TI 
Executivos de TI. 
Individualmente ou em grupo 
 
 
● 
 
Feudalismo 
Líderes de unidades de 
negócio ou de processos, ou 
seus delegados. 
  
 
● 
Federalismo 
CxO e líderes de unidades de  
negócio. 
Incluem opcionalmente, 
executivos de TI como 
membros. 
 
● 
 
● 
 
● 
Duopólio de TI 
Executivos de TI e outro 
grupo. 
Inclui líderes de unidades de 
negócio ou CxO. 
 
● 
 
● 
 
● 
Anarquia Cada usuário individualmente    
Fonte: adaptado de Weill e Ross (2004) 
Na monarquia de negócio, os executivos superiores da organização 
tomam decisões referentes à TI, de forma centralizada, ditando diretrizes 
que afetam a organização como um todo, restando à área de TI, seguir as 
normas e decisões tomadas. Na monarquia da TI, são os profissionais de TI 
que ditam as diretrizes que deverão permear as áreas da organização. No 
arquétipo do feudalismo, cada unidade, de negócio, região, função ou 
gestor, tem liberdade direcionada e toma suas próprias decisões para 
otimizar suas necessidades locais, porém, não é um modelo muito comum 
pois a maioria das empresas busca sinergia entre as unidades de negócio.  
Nos moldes do federalismo, o processo de tomada de decisão envolve 
tanto um órgão central quanto as unidades de negócio onde pelo menos 
dois níveis de hierarquia terão suas diretrizes, este modelo é predomi-
nante na área pública.  
Por outro lado, nos princípios do duopólio de TI, as decisões represen-
tam acordos entre executivos de TI e um grupo de negócios ou de pro-
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cessos ou gestores, enquanto na anarquia, cada usuário ou pequeno 
grupo decide individualmente, com base em suas próprias necessidades. 
De acordo com uma pesquisa realizada junto a aproximadamente 
250 empresas, Weill e Ross (2006) constataram que empresas de melhor 
desempenho empregavam padrões particulares de arquétipos em seus 
arranjos de governança. Para a maioria de suas decisões críticas de prin-
cípios e investimentos em TI, as empresas líderes em lucro adotavam o 
modelo de duopólio de TI e as empresas líderes em crescimento possuíam 
os direitos de decisão de TI mais descentralizados alocando os recursos de 
TI às unidades de negócio (feudalismo).  
3 MÉTODO DA PESQUISA 
Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso qualitativo e 
exploratório: 
a) Qualitativo. Segundo Richardson, Peres e Wardeley (1999), a pes-
quisa qualitativa é adequada para descrever a complexidade de 
uma determinada situação e compreender seus processos dinâmi-
cos. Como consequência, esse tipo de pesquisa é adequado a este 
estudo, pois se busca compreender o processo de implantação da 
GTI em uma instituição financeira, analisando suas consequências 
e resultados;  
b) Exploratório. Adicionalmente, pode-se classificar esta pesquisa 
como exploratória. Segundo Selltiz, Wrightman e Cook. (1987), a 
pesquisa exploratória busca aumentar o conhecimento do pesqui-
sador acerca do fenômeno investigado, servindo como base para a 
formulação de problemas para pesquisa mais exatos. Desse modo, 
espera-se que este estudo exploratório possa orientar futuras 
questões de pesquisa. 
3.1 ESTUDO DE CASO 
O estudo de caso é um método de pesquisa empírica que investiga 
fenômenos contemporâneos em seu contexto real, quando os limites entre 
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos e quando exis-
tem mais variáveis de interesse do que pontos de dados (YIN, 2005). Além 
disso, ela se mostra especialmente útil na geração e construção de teo-
rias, onde poucos dados ou teorias existam, e permite ao pesquisador 
responder, de forma flexível, a novas descobertas feitas quando da coleta 
de novos dados (EISENHARDT, 1989). 
Em um estudo de caso, uma unidade de análise corresponde a um 
caso. Pode ser um evento, uma entidade, um indivíduo, ou até mesmo um 
processo de implantação em uma organização. Neste trabalho, a unidade 
de análise é o processo de implantação da GTI em uma instituição finan-
ceira. 
A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o estudo de caso 
único. Ele se justifica quando o caso é raro o bastante, ou quando o 
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pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar uma intervenção 
previamente inacessível à investigação científica, um caso revelador (YIN, 
2005). O caso em questão se enquadra nesta situação, pois trata de um 
caso de implantação da GTI em uma instituição do setor financeiro, sujeita 
às normas aplicadas pelo Banco Central (BACEN), que impõem controles 
mais rígidos às organizações. Além disso, o caso descreveu um processo 
de implantação realizado ao longo de três anos, rico de práticas gerenciais 
vivenciadas por um dos autores. 
3.2 COLETA DE DADOS 
A coleta de dados foi realizada por meio de análise de documentos e 
da observação participante. Os dados foram coletados no período de 2004 
a 2008. No período de 2004 a 2005 foram coletados dados, que são 
anteriores ao período de implantação, e de 2006 a 2008 foram coletados 
dados relacionados ao período de implantação no projeto de governança. 
a) Análise de documentação. Foram consultados emails, atas de 
reuniões, especificações do projeto, material de treinamento e 
material de apresentação do projeto. Esses documentos foram 
analisados cuidadosamente a fim de se obter uma compreensão 
profunda dos resultados, das dificuldades e da evolução do pro-
cesso de implantação da GTI, embora com a consciência de que é 
necessário tomar essas informações como indícios carentes de 
confirmação por outras fontes, e não como constatações definiti-
vas (YIN, 2005). 
b) Observação participante. Um dos autores desta pesquisa atuou 
como coordenador do projeto dentro do Departamento de TI. Tal 
posição permitiu vivenciar todas as fases de implantação da GTI e 
conviver com as diversas áreas dessa instituição financeira, afeta-
das pelo projeto, permitindo acesso amplo aos dados do projeto. 
Este tipo de situação é previsto por Yin (2005), que destaca que a 
observação participante traz vantagens ao facilitar o acesso aos 
dados, além da interessante oportunidade de perceber a realidade 
do ponto de vista de alguém de “dentro” do estudo de caso, e não 
de um ponto de vista externo. Entretanto, uma das maiores des-
vantagens da técnica de observação participante, sobre a qual Yin 
(2005) também alerta, é a possibilidade da introdução de vieses 
por parte do observador, devido à proximidade dos fenômenos es-
tudados. 
4 APRESENTAÇÃO DO CASO 
A empresa analisada é uma instituição financeira brasileira, com mais 
de 1.500 colaboradores e com um histórico de mais de 30 anos de 
atuação no mercado brasileiro. Na época da coleta dos dados ela estava 
entre os 30 maiores bancos do Brasil, possuía cerca de 100 agências com 
abrangência regionalizada e uma rede com cerca de 10.000 parceiros 
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A instituição analisada implantou um modelo de GTI, cujo processo de 
implantação durou cerca de três anos. Para alcançar esse objetivo, foram 
necessárias grandes mudanças na organização. Essas mudanças altera-
ram o posicionamento de TI na estrutura organizacional, o processo de 
tomada de decisão de investimento em tecnologia, o alinhamento entre TI 
e a estratégia empresarial, e o modelo de gestão de TI no gerenciamento 
de projetos e na entrega de serviços. 
A apresentação do caso está dividida em dois períodos: o primeiro, 
anterior à implantação do projeto de governança; e o segundo, o período 
de implantação. 
4.1 PERÍODO ANTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (2004 – 2005) 
Em 2004, o Departamento de TI (DTI), apesar de estar subordinado a 
vice-presidência da organização, era um departamento chefiado por um 
gerente geral que não participava das decisões nas reuniões da diretoria. 
O DTI era constituído por uma equipe de 45 pessoas distribuídas entre: um 
gerente geral, três gerentes de sistemas, um gerente de suporte técnico e 
um gerente de processos. As áreas de negócio e suas respectivas direto-
rias não participavam no processo decisório de TI em relação a investi-
mentos em novos sistemas, manutenções, infraestrutura, serviços, entre 
outros. Além disso, não existiam conselhos ou comitês executivos para 
decidir os rumos dos investimentos em tecnologia e não havia alinha-
mento da TI com o planejamento estratégico da empresa.  
O DTI estava muito defasado com as inovações tecnológicas do setor 
financeiro em relação ao uso de softwares, hardwares, redes, infraes-
trutura, banco de dados, atendimento (help-desk), acordos de nível de 
serviços assim como o seu modelo de gerenciamento dos projetos. Boa 
parte desses problemas ocorria devido aos poucos investimentos em TI. 
Em virtude disso, as áreas de Auditoria, Compliance e Segurança também 
enfrentavam problemas em exercer os seus papéis no DTI. Uma das 
maiores reclamações dessas áreas era a inexistência de documentação 
dos projetos, que formalizasse as solicitações das áreas de negócios e 
suas prioridades, o que dificultava as atividades de auditoria de sistemas. 
A imagem da área de prestação de serviços de TI era ruim e o desem-
penho de TI era considerado abaixo do esperado pelos usuários.  
Portanto, os problemas no DTI eram diversos, entre os quais: inexis-
tência de definição de prioridades de investimentos de TI, imagem ruim na 
prestação de serviços, desempenho abaixo do esperado, falhas operacio-
nais nas soluções tecnológicas, problemas de preenchimento de vagas de 
pessoal técnico, projetos com alto custo e baixo retorno de investimento 
(ROI), gerenciamento de projetos ineficaz, não alinhamento das necessida-
des das áreas de negócios com a área de TI, apontamentos do BACEN por 
inexistência de um modelo de GTI. O DTI não atendia as novas demandas 
e necessidades da organização frente a um novo panorama, exigência e 
competitividade no mercado bancário, o que fez a organização buscar 
10 Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, v. 12, n. 2, artigo 4  
 doi:10.5329/RESI.2013.1202004 
novos rumos estratégicos e um novo posicionamento e direcionamento 
tecnológico.  
4.2 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GOVERNANÇA 
Em Janeiro de 2005, novos produtos bancários foram desenvolvidos 
como estratégia de negócios para enfrentar a concorrência. Para atender 
a esses novos desafios, a instituição financeira contratou um profissional 
com grande experiência no segmento bancário, para o cargo de Diretor de 
TI, com o objetivo de implantar um novo modelo de GTI.  
Uma das reivindicações antigas das diretorias de negócio era para 
que a área de TI tivesse um novo posicionamento na estrutura organiza-
cional de forma mais ativa e decisória. Com a contratação desse novo 
profissional, foi redefinido o organograma da empresa, onde a TI passou a 
ser uma nova diretoria, denominada Diretoria de Tecnologia da Informa-
ção (DITI), respondendo diretamente à presidência.  
Com uma nova posição na estrutura organizacional, a DITI iniciou 
seus trabalhos para definir um novo modelo de GTI. No início de 2006, 
uma empresa de consultoria especializada em GTI foi contratada para 
diagnosticar o nível de maturidade dos processos de TI e auxiliar na 
implantação da GTI na organização. A consultoria identificou o nível de 
maturidade dos processos de DITI por meio de entrevistas e questionários 
realizados com as áreas de negócio (nível gerencial e diretoria) e tecno-
logia (nível gerencial). O resultado do diagnóstico atribuiu à instituição a 
existência de processos similares à mesma tarefa, forte dependência do 
conhecimento individual e a existência de alguma documentação, porém a 
meta da empresa era atingir processos com melhor definição e carac-
terização, com padrões, procedimentos e ferramentas estabelecidos. Após 
esse diagnóstico, o DITI e a consultoria elaboraram um planejamento para 
o departamento, que previa investimentos em TI, e a criação de um escri-
tório de projetos que atendessem às novas demandas organizacionais.  
Uma das grandes mudanças propostas no modelo de gestão do DITI 
foi o compartilhamento do poder de decisão dos investimentos em TI com 
as diretorias de negócios. A decisão de investimentos passou a ser 
realizada por um Comitê Executivo de Projetos composto por um diretor 
de cada área de negócio da organização, e o diretor do DITI. Esse comitê 
foi criado com a implantação de um novo modelo de gestão de projetos na 
qual foram criados novos processos de gestão e controle. Desta forma, os 
investimentos em TI foram priorizados e alinhados às necessidades estra-
tégicas da instituição, de forma padronizada, formalizada e com controle 
de desvios. Como consequência, houve uma melhora na imagem e na 
prestação de serviços de TI para a organização. Entre os serviços com 
reconhecida melhora destacam-se a prestação de serviços às diretorias de 
negócio, à auditoria e um melhor atendimento às recomendações do 
BACEN e regulamentações do setor. 
Para implantar o projeto GTI, foi definida uma equipe de projetos 
subordinada ao escritório de projetos e por sua vez ao Diretor de TI com o 
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apoio do Comitê Executivo de Projetos. As atividades da equipe compreen-
diam o entendimento das estratégias de negócios e dos processos de TI, 
identificação dos controles associados a cada etapa do processo, avalia-
ção dos riscos associados, e comparação entre o nível de maturidade atual 
dos processos de TI com o nível de maturidade padrão de mercado. A 
equipe foi formada por 27 pessoas: 10 das áreas de negócio, 12 da área 
de TI e 5 consultores externos. 
O DITI definiu um período de três anos (2006-2008) para a implan-
tação do Projeto de GTI, sendo adotado o CobiT como modelo de gestão.  
4.2.1 PRIMEIRA FASE (2006)  
A primeira fase iniciou-se em 2006 e teve como foco a definição da 
nova estrutura organizacional do DITI, o seu posicionamento na estrutura 
organizacional do Banco, e a criação de processos gerenciais e operacio-
nais para garantir o alinhamento de TI ao negócio por meio dos processos 
do CobiT. Para gerenciar esse alinhamento, foi criado o Comitê Executivo 
de Projetos composto de diretores de cada área de negócio e Diretor de TI 
para priorizar novos projetos e investimentos em tecnologia, e definir uma 
nova área na estrutura do DITI, denominada “Escritório de Projetos” com o 
objetivo de gerenciar e controlar os projetos priorizados por meio de uma 
metodologia de gestão de projetos (MDP), além de suporte, treinamento, 
definições de arquitetura tecnológica e metodologias de gestão de proje-
tos. Adicionalmente, foram implantados alguns processos essenciais de 
CobiT para garantir o alinhamento de TI ao negócio. 
Entretanto, as diretorias de negócio ainda não estavam sendo 
atendidas plenamente, uma vez que nenhuma diretoria de negócios e nem 
a DITI estavam seguindo os novos processos de alinhamento, que eram 
morosos, complicados e burocráticos. A DITI também não estava utilizando 
a Metodologia de Desenvolvimento de Projetos (MDP) devido ao grande 
volume de documentação a ser confeccionada pelos líderes de projeto e 
analistas de sistemas.  
4.2.2 SEGUNDA FASE (2007)  
A segunda fase teve início em 2007 e teve como foco a revisão do 
papel e melhorias dos processos gerenciais do escritório de projetos, e a 
implantação do ITIL v.3 para melhoria na prestação de serviços de TI 
relacionados ao help-desk, acordos de nível de serviços e melhorias no 
acompanhamento dos sistemas em ambiente de produção, dentre outras 
atividades. 
Os processos de TI estavam sendo parcialmente utilizados pela em-
presa para o alinhamento de TI ao negócio, ou seja, o modelo do Comitê 
Executivo de Projetos para tomada de decisão dos investimentos em TI 
estava sendo incorporado mais fortemente na cultura da organização. 
Além disso, a DITI ainda tinha problemas no seu modelo de gerenciamento 
de projetos, pois o modelo implantado estava baseado na iniciativa nas 
melhores práticas e não nas reais necessidades do negócio da organização.  
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A DITI utilizava a MDP, mas não conseguia atender a todos os requi-
sitos impostos pela metodologia, em virtude da sobrecarga de trabalho 
das equipes de TI e do alto volume de documentação a ser elaborado 
durante o desenvolvimento dos projetos. Além disso, a implantação do ITIL 
v3 exigiu um alto investimento financeiro e uma grande mudança na 
forma de gerenciar e entregar os serviços de TI, visto que os controles 
internos de TI eram deficientes em relação ao atendimento às áreas de 
negócio, help desk, suporte, acordos níveis de serviço, entre outros. 
4.2.3 TERCEIRA FASE (2008)  
A terceira e última fase do projeto ocorreu em 2008, e teve como 
objetivo a revisão e a melhoria nos processos gerenciais do escritório de 
projetos e nos serviços de TI. As atividades do projeto abrangeram a revi-
são total do modelo de GTI nos aspectos estratégicos e gerenciais traduzi-
dos na forma do escritório de projetos e nos aspectos operacionais com a 
implantação do ITIL v.3 com o objetivo de melhorias nos serviços de TI.  
Nesta fase consolidou-se e incorporou-se na cultura organizacional do 
Banco, a nova forma de alinhamento de TI aos negócios, a participação 
das diretorias de negócios por meio do Comitê Executivo de Projetos nos 
investimentos em tecnologia. Além disso, o escritório de projetos começou 
a ter um papel de destaque na organização no gerenciamento e controle 
desses projetos e uma aderência total na MDP, após terem sido feitas 
algumas revisões para torná-la mais prática e menos burocrática.  
A implantação do ITIL v3 também permitiu um melhor atendimento a 
todos na organização, melhoria nos acordos de nível de serviços e menor 
indisponibilidade do ambiente tecnológico, além de atender as recomen-
dações propostas pelo BACEN.  
Como resultado, o Banco passou a ter processos melhor definidos e 
caracterizados com padrões, procedimentos e ferramentas estabelecidos. 
Essa evolução foi constatada pela Consultoria de GTI novamente através 
de questionários e entrevistas com a DITI e as diretorias de negócios. No 
final de 2008, o Banco percebeu mudanças em sua cultura organizacional, 
no modelo de gestão da TI, na comunicação entre as áreas de negócio e 
DITI e na forma no gerenciamento dos seus projetos que se traduziu em 
um maior grau de satisfação das áreas de negócios e maior retorno do 
investimento (ROI) dos projetos implantados.  
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A implantação do projeto da GTI foi analisada de acordo com os ar-
quétipos de governança de TI para alocação de direitos decisórios (WEILL; 
ROSS, 2004). Os resultados foram alcançados após a terceira fase do 
projeto, conforme apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2. Resultados obtidos com a implantação da GTI 
Formas de governança Anterior ao projeto de GTI Posterior ao projeto de GTI 
Estrutura Organizacional 
Departamento de TI tem 
nível de gerência 
Criado uma Diretoria de TI 
Poder de decisão TI Muito baixo 
Poder compartilhado entre 
Diretorias da área de negócio e 
Diretoria de TI 
Comitês Nenhum 
Criação do Comitê Executivo 
de Projetos 
Alinhamento de TI ao 
negócio 
Muito baixo Alinhado 
Fonte: elaborado pelos autores 
As formas de governança apresentaram evolução com a implantação 
do projeto, sendo que na primeira fase, os resultados foram um pouco 
desfavoráveis devido ao processo de mudança e adaptação natural em 
qualquer mudança organizacional e cultural, porém nas fases seguintes 
pode-se observar a evolução do processo com os resultados conseguidos.  
No caso apresentado, pode-se observar que o modelo de governança 
aplicado à decisão sobre investimentos em TI apresentava inicialmente as 
características de Monarquia de Negócio conforme os arquétipos de 
governança de TI para alocação de direitos decisórios. Isso pode ser 
observado pelas quatro características apresentadas no Quadro 2: 
a) Estrutura Organizacional. No início do período de análise havia 
apenas uma Gerência de TI com muito pouco poder de influenciar ou 
definir estratégias de investimentos em TI. Neste período, a desorgani-
zação e a falta de alinhamento levavam a muitas dificuldades no atendi-
mento a problemas e à falta de planejamento na implementação de 
soluções de TI. Estas dificuldades levaram a empresa a elevar a posição 
hierárquica do Departamento de TI de nível de gerência para diretoria, 
conforme ilustra a Figura 1, adotando uma estrutura de tomada de 
decisão de duopólio de TI. Como consequência, a área de TI passou a ser 
considerada de igual importância em relação às demais. Essa mudança foi 
ao encontro das recomendações que o BACEN fez a instituição. O nível 
hierárquico mais elevado da área de TI permite que a mesma tenha um 
envolvimento e uma visão mais ampla do negócio, podendo agregar mais 
valor à organização.  
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Presidência
Gerência de 
TI
Vice-
Presidência  A
Vice-
Presidência  B
Diretoria  A Diretoria  B Diretoria  C
Nível  1
Nível  2
Nível  3
Nível  4
Anterior ao Projeto de GTI
Presidência
Vice-
Presidência  A
Vice-
Presidência  B
Diretoria  A Diretoria  B Diretoria  C
Posterior ao Projeto de GTI
Diretoria de TI
Nível  1
Nível  2
Nível  3
 
Figura 1. Nível hierárquico da área de TI 
Fonte: elaborado pelos autores 
b) Poder de decisão TI. O poder de decisão do Departamento de TI foi 
ampliado com a elevação do nível hierárquico do departamento. Antes do 
projeto de GTI, o responsável pelo Departamento de TI tinha autonomia 
para adquirir hardware e software, porém de baixo custo considerando o 
porte e as necessidades da instituição. Isso permitia que o gestor de TI 
providenciasse manutenções necessárias e também pequenas melhorias 
na infraestrutura. Entretanto, não havia autonomia para decidir sobre 
aquisição de hardware e software, de maior monta, para atender a novos 
projetos. O maior poder de decisão atribuído ao gestor de TI aumentou a 
flexibilidade e a agilidade do Departamento de TI em atender as deman-
das organizacionais. 
c) Comitês. A implantação de um novo modelo de gestão de projetos 
levou a criação de um Comitê Executivo de Projetos, que passou a ser 
responsável pelas decisões de investimento em TI. O comitê era composto 
por um diretor de cada área, inclusive da área de TI. A interação entre o 
Diretor de TI e os demais diretores, por meio desse comitê, permitiu a 
priorização dos projetos de acordo com os objetivos e as estratégias da 
empresa.  
d) Alinhamento de TI ao negócio. A mudança hierárquica e o aumento 
de poder de decisão da área de TI, bem como a criação do Comitê Exe-
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cutivo de Projetos, são evidências claras da mudança da forma de gover-
nança da empresa e o aumento do alinhamento de TI ao negócio. No final 
de 2008, era perceptível na alta administração e nas gerências usuárias 
de TI a evolução que a área de TI tivera com a implantação da GTI. Mesmo 
tendo os problemas cotidianos e inerentes a área de TI, a alteração no 
portfólio de projetos de TI, mais alinhados aos projetos da organização, e 
os novos processos de decisão de investimentos ampliaram o valor agre-
gado pela área de TI.  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo deste trabalho foi analisar as mudanças nos modelos de 
GTI adotados por uma instituição do setor financeiro com base nos 
arquétipos de governança de TI para alocação de direitos decisórios (Weill 
e Ross, 2004). Para isso, conduziu-se uma pesquisa qualitativa, por meio 
de um estudo de caso. Apesar do objetivo do trabalho ter sido alcançado, 
a pesquisa possui limitações. Entre elas se destacam as limitações asso-
ciadas ao método de pesquisa. Foi realizado um estudo de caso único, que 
não permite uma generalização dos resultados. 
Os principais resultados observados com a implantação da GTI foram: 
(1) a empresa adotou modelos reconhecidos no mercado como associados 
a boas práticas de gestão, tais como, o CobiT para modelo de gestão de TI 
e o ITIL v.3 para os serviços de TI; (2) melhoria nos processos de gestão de 
TI e no alinhamento de TI ao negócio; (3) melhoria na qualidade da gestão 
de projetos, com melhor critério na priorização feita por meio de um 
Comitê Executivo de Projetos; e (3) ampliação do poder de decisão em 
investimentos em TI compartilhados entre Diretoria de TI e demais áreas 
de negócio. 
Os resultados obtidos proporcionaram uma mudança na cultura da 
organização, maior retorno de investimento dos projetos implantados. Isso 
pode ser confirmado pela elevação do nível de maturidade (de 2 para 3 
numa escala de 1 a 5), confirmado por uma consultoria externa, que 
constatou a mudança nos processos de TI que passaram a ser padro-
nizados, documentados, comunicados e usados por todos na organização. 
Além disso, esses resultados proporcionaram uma maior visibilidade da 
empresa no mercado bancário, constatado pelo atendimento às recomen-
dações do BACEN.  
O caso apresentado é um bom exemplo da implantação da GTI em 
organizações brasileiras e proporcionou lições aprendidas, em especial 
para organizações que atuam no setor financeiro, altamente competitivo e 
fortemente regulamentado pelo governo, e cujo produto tem um alto valor 
agregado de informação. Isso mostra a importância que a área de TI tem 
para o setor financeiro, corroborado pelo trabalho de Nolan e McFarlan 
(2005), que classifica a área de TI das organizações desse setor como 
tendo alta importância estratégica e operacional. 
O aprimoramento dos processos de GTI, bem como a melhoria na 
prestação de serviços da Área de TI deveriam ser preocupações mais 
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frequentes das organizações, face à crescente informatização das organi-
zações e do ambiente no qual elas estão inseridas. Conhecer boas práticas 
de projetos de implantação da GTI, em organizações fortemente depen-
dentes da TI e que atuam em ambientes de alta concorrência, contribui 
para o aprimoramento dos modelos de GTI descritos na literatura e 
também dos modelos adotados pelas organizações. Como consequência, 
se torna importante para o campo de conhecimento de Sistemas de 
Informação a realização de pesquisas que analisem as práticas recomen-
dadas e as efetivamente adotadas por organizações brasileiras. A replica-
ção de casos fortalece as evidências encontradas e pode conduzir a uma 
generalização dessas práticas para outras organizações brasileiras. 
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